2025年度及任期述职述廉报告

PMT1于江工艺副经理（2026年3月7日）

各位代表：按照工作要求，现将我个人2025年度及任期内的履职、述廉等情况报告如下，请予评议。

一、学习和思想作风建设情况

任期内，我始终坚持把政治理论学习摆在首位，结合企业高端聚烯烃新材料项目建设实际，系统学习化工项目建设管理、装置生产运营、安全生产规范等专业知识，不断提升自身政治素养和业务能力。在思想作风上，始终秉持求真务实、担当作为的工作理念，立足办公室岗位职能，聚焦项目建设核心任务，带头践行严细实的工作作风，主动深入项目建设一线协调解决问题。严格遵守党的政治纪律和政治规矩，恪守廉洁自律各项规定，自觉接受组织和群众监督，做到廉洁从业、干净做事，切实发挥表率作用，凝聚团队工作合力，保障项目建设各项工作有序推进。

二、履职情况

任期内，我主要负责高端聚烯烃新材料项目中溶液法FDPE装置、1-己烯/1-辛烯装置的生产准备统筹推进工作，2025年围绕人员、资料、物资、培训、设计审查等关键环节精准发力，推动项目建设高质量开展，各项工作取得阶段性成效。

人员配备精准落实，团队搭建完成基础布局。统筹完成两套

装置人员招聘与调配，溶液法 FDPE 装置定员 42 人实际配备 80 人（含储备），1-己烯/1-辛烯装置定员 36 人完成足额配备，人员来源涵盖大连石化借聘、内部招聘、应届大学生等，为装置开工储备了充足人力。两套装置 116 名操作岗位人员已于 2025 年 11 月完成第一阶段装置实习，目前已进入通州湾创业园区开展集中培训，人员梯队初步形成。

资料编制有序推进，审核工作同步开展。牵头组织两套装置生产准备资料编制，1-己烯/1-辛烯装置 38 项相关资料与方案已完成 20 项编制，操作规程多章节完成编制并推进剩余章节攻坚；溶液法 FDPE 装置装置部分 45 项资料完成 24 项、编制率 53.3%，包装库房部分 24 项资料完成 14 项、编制率 58.3%，已完成编制资料正由 P 部陆续审核，同时组织开展内部联审，加速资料审批流程。

物资采购稳步推进，三剂保障攻坚发力。紧盯两套装置三剂采购关键任务，1-己烯/1-辛烯装置 15 种三剂完成 6 种采购，一级物资、专利商提供物资及进口剂按流程推进定商、论证、检测与采购批复工作，相关物资已上报招标方案和需求计划。FDPE 装置 33 种三剂完成 8 种采购，主催化剂完成不可替代论证，其余各类物资均已上报招标方案和需求计划，正配合采购部门推进后续招标工作，为装置开工筑牢物资基础。

员工培训分层实施，实操能力逐步提升。结合人员构成特点制定差异化培训计划，安排 2025 届毕业大学生在兰州石化开展装置实习，其余人员在抚顺聚乙烯装置实习，完成第一阶段现场实习后转至通州湾创业园区开展集中培训。统筹两套装置培训工作，聚焦操作技能提升，为后续装置开工培养实操型人才，目前培训工作按计划有序开展。

设计审查严格把关，风险防控有效落地。委托专业机构开展两套装置详细设计阶段 HAZOP 分析，溶液法 FDPE 装置划分 31 个节点形成 51 项建议措施，1-己烯/1-辛烯装置划分 13 个节点形成 33 项建议措施，均完成高风险场景整改，将 III 级风险全部降至 I 级或 II 级。统筹完成 30%、60%、90%各阶段模型审查，累计提出各类意见 418 项，所有意见均达成一致修改意见并落实整改，从设计源头保障装置安全稳定运行。

在统筹推进项目建设工作的同时，我立足办公室管理职能，协调团队内部各项工作，建立工作台账，明确任务分工和时间节点，定期开展工作复盘，及时解决项目推进中的堵点、难点问题，保障各项工作按计划落地执行；同时注重团队建设，关注员工思想动态，配合做好员工后勤保障，提升团队凝聚力和战斗力。

三、存在的不足

回顾 2025 年度及任期工作，虽然各项工作取得一定成效，

但对照项目建设高标准、严要求，仍存在一些问题和不足，主要体现在以下方面：

系统思维有待提升，团队专业结构存在短板。装置操作人员中大连石化借调人员和应届毕业生占比达75%-80%，内部调剂人员中具备同类装置生产经验的人员极少，面对首台套工艺包和国产化设备，试生产和运行筹备工作面临较大挑战；P部缺少财务、合同、审计、工程等专业人员，现有管理和技术人员均为工艺、设备专业出身，面对财务、合同等跨专业工作力不从心，工作推进效率受影响。

培训工作存在短板，师资与经验储备不足。具备液法聚乙烯工艺教学能力的师资力量匮乏，现有培训团队专业能力难以完全匹配项目培训需求；国内溶液法聚乙烯装置仅有抚顺聚乙烯装置一套，装置工程师及操作人员相关经验不足，培训实操性和针对性有待提升。

开工准备力量薄弱，资料编制参与度不足。参与装置开工资料准备的专业人员数量较少，部分编制工作推进速度较慢；员工对开工资料编制的参与度和能力不足，尚未形成“培训+编制”的良性提升机制，资料编制的效率和质量仍有提升空间。

统筹协调能力有待加强，跨部门联动效率不高。在物资采购、资料审核、专业人员调配等工作中，跨部门沟通协调的效率有待

提升，部分工作因流程衔接、信息同步不及时出现推进滞后情况，统筹推进项目建设的系统性和高效性需进一步增强。

同时，在廉洁自律方面，虽始终坚守底线，但在廉洁教育的常态化、精细化方面仍有不足，对团队成员的廉洁提醒多以常规要求为主，结合项目建设实际的针对性廉洁教育开展较少。

四、努力方向及改进措施

针对以上存在的问题和不足，我将以问题为导向，立足岗位职能，聚焦项目建设核心目标，制定切实可行的改进措施，不断提升工作能力和工作质效，全力保障溶液法FDPE装置、1-己烯/1-辛烯装置顺利开工，具体从以下方面发力：

强化系统思维，优化团队建设与专业配置。优先招聘抚顺石化溶液法装置、大庆石化淤浆法装置等系统内具备丰富操作经验的人员，补充核心岗位专业力量；邀请系统外行业专家指导资料编制审核、人员培训等工作，提升团队专业能力。建议公司安排财务、合同、工程、销售等专业人员下沉P部，专人专岗负责跨专业工作，让P部人员集中精力做好装置开工准备与运行管理，优化团队专业结构，提升工作效率。结合人员工作经历、培训效果和日常表现，明确岗位划分，筹划建立班组，充分发挥班组在生产准备中的作用；同时组织各类文体活动，切实解决员工生活中的实际问题，增强员工归属感和荣誉感，凝聚团队工作合力。

创新培训模式，提升培训工作质效与实操性。加强内部培训师资培养，选拔优秀员工、班组长组建内部培训团队，提升自主培训能力；同时与人力资源部门沟通协调，聘请具备溶液法聚乙烯工艺经验的外部专家授课，弥补师资力量不足的短板。聚焦工艺流程核心，以装置开工实际需求为导向，开展针对性培训，鼓励操作骨干参与开工资料编制，给予相应奖励，实现“培训+实践”双向提升，让员工在编制过程中深化对装置的理解。开展仿真培训和模拟操作，组织员工熟练掌握装置操作参数控制、开停工操作及事故状态处理操作；各班组定期开展开停工及事故处理模拟演练，加深员工对方案的理解，增强应急意识，磨合岗位配合熟练度。开展装置开工准备各单体方案专项培训，涵盖吹扫、水冲洗、气密等全流程方案，同时结合装置实际开展精细化安全教育，讲解安全操作要领、隐患排查、事故处理及消防设施使用方法，确保开工过程安全可控。

充实开工准备力量，加快资料编制与审核。调配专业人员充实资料编制团队，明确各章节编制责任人和完成时限，建立资料编制进度台账，定期跟踪督办，确保各项资料按计划完成；加快已编制资料的内部联审和审批流程，加强与P部及相关部门的沟通对接，实现审核意见及时反馈、快速整改，提升资料编制和审核效率。视现场施工进度及公司要求，适时组织员工进入现场熟

悉流程，让员工将理论知识与现场实际结合，为装置顺利开工做好充分准备。

提升统筹协调能力，强化跨部门联动协作。建立跨部门沟通协调机制，定期组织采购、技术、工程等相关部门召开项目推进会，同步工作信息，解决项目推进中的堵点问题；优化工作流程，明确各部门在物资采购、资料审核、人员调配等工作中的职责和衔接节点，提升工作推进效率；主动对接各相关部门，提前预判工作难点，做好前置沟通和筹备工作，确保各项工作无缝衔接。

严守廉洁底线，推进廉洁建设常态化精细化。持续加强自身廉洁自律学习，深入学习廉洁从业相关规定，不断提升廉洁自律意识，始终做到心有所畏、言有所戒、行有所止；加强团队廉洁教育，结合项目建设中物资采购、招标等关键环节，开展针对性的廉洁提醒和警示教育，梳理廉洁风险点，完善防控措施，引导团队成员廉洁从业；自觉接受组织和群众监督，将廉洁建设融入项目建设和日常工作的各环节，做到廉洁建设与业务工作同部署、同推进、同落实。

总之，2025 年度及任期内的工作虽取得一定成效，但仍存在诸多不足。下一步，我将以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，补齐工作短板，提升工作能力，聚焦装置开工核心目标，凝心聚力、真抓实干，全力推进各项工作落地见效，为企

业高端聚烯烃新材料项目建设顺利推进贡献力量。