2025年度及任期述职述廉报告

副主任　杨亮

（2026年3月9日）

按照工作要求，现在报告我个人履职情况如下。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年，是深入贯彻落实中央八项规定精神、推进作风建设常态化长效化的关键一年，也是强化理论武装、锤炼过硬作风的提升之年。本年度，我始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧扣“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，将学习教育与思想作风建设深度融合，着力筑牢思想根基、锤炼优良作风、提升履职能力，切实把学习成果转化为干事创业的实际行动。

二、履职情况

2025 年度，协助领导参与部门日常管理以及项目物资采购管理，具体工作如下：

（一）锚定项目保供核心，精准推进采购执行

会战攻坚高效落地。以项目施工进度为主线，聚焦物资采购全链条效率提升，三个“百日会战”期间，构建覆盖甲、乙采物资定商、制造、监造服务、催交协调、问题跟踪、合同履约等采购跟踪清单，实现采购全流程关键节点可视化、可追溯。推行每日更新采购节点进展，动态掌握挂网、评审、定标、生产、发运

等关键信息；每日召开协调会议，集中破解各环节堵点难点；每周开展成效复盘，优化流程机制、压实责任分工，形成“跟踪 - 调度 - 复盘 - 优化”的闭环管理机制。

通过会战攻坚专项推进，全年采购工作成效显著，超额达成阶段性保供目标，为项目施工连续推进提供了坚实物资保障。

1.甲采物资合同金额 9.3 亿；对比概算降采 1.05 亿；节资率 10%；

2.工艺设备总计 1694 台/套，共计 223 份合同已全部签订完成；

3.工艺设备已到货 429 台/套，到货比例为 25.32%；

4.仪电采购包总计 730 个，已定商 628 个，定商比例 86%；

5.钢结构总体情况：钢结构总量 69430 吨（含中试），累计设计出图 69310 吨，出图率 99%，完成二次深化出图 56251 吨，完成 81.2%，累计到货 41198 吨，到货率 59%；

6.工艺管线总量 640185 米，累计设计出图 372604.7 米，出图率 58%，累计到货 353780 米，到货率 55%；

EPC 协同闭环发力。打破“设计 - 采购 - 施工”线性脱节壁垒，以项目整体中交目标和施工关键节点为终极锚点，牵头组织三方开展“逆向拆解、正向协同”的计划编制工作，建立统一的协同基线。通过“倒排计划定基线、靶向发力破卡点、例会机制保落实、供需匹配强保障”的全流程管控，推动了项目建设提质增速。过程中，派专人驻设计院 5 周，全程督办 MR 文件编

制，并实现 MR 编制完成后当日即组织联审，次日完成升版。共计催办 MR 文件发布、升版 123 项。

关键物资靶向保障。建立分级催交台账，联合总包单位成立专项催交小组，有效支撑现场施工有序推进。8 月 6 日，首批设备电解水制氢装置电解槽和氢气压缩机按期到场，为后续工序启动奠定了基础。

中试基地专项攻坚。针对中试基地工期紧、任务重的特点，创新 采购方案“集中联审会签”模式，牵头组织机电仪中心、P 部等部门将传统“逐个部门找人签字”的分散流程优化为一站式会议决策，一个月内完成全部选商方案审批，选商审批周期平均缩短 50%。建立“施工需求 – 日会协调–专人催交– 货到现场”闭环跟踪机制，确保了中试平台 38 台套设备按需到货，为 12 月 30 日高质量中交奠定基础。

（二）深化集中采购+国产化替代筑牢降本增效硬支撑

1.在采购策略优化上，推行“集中采购降成本、国产化采购破瓶颈”的组合策略。对机泵设备推行跨装置联合集中采购，对比概算降采 3450 万，节资率达到 49%；

2.对于技术标准统一、能够“以量换价”的物资，在开展标准化基础上实施规模化集中采购。对 70 类物资进行框架采购，框架采购节资率达到了 23%。

3.国产化替代破局攻坚。先期项目国产化率达 99%，针对 FDPE 挤压造粒系统，联合设计、技术部门开展国产化攻关，推

动首台套国产化设备落地应用，不仅突破“卡脖子”难题，还降低长期运维成本，较进口设备缩短采购周期 30% 以上，节省投资 5084 万元。

（三）强化质量管控，释放价值创造潜力

全链条质量管控落地。构建 “制造过程见证－出厂联合验收 － 到场开箱检验”三级质量管控体系，对核心设备关键工序实施现场见证并留存影像及检测报告；组织技术、工程、监理三方开展出厂联合验收，严把“零缺陷”入场关。质量上重点抓监造目录内的 476 台及扩大的 84 台关键设备驻场监造和关键点检查。

仓储管理逐步规范。全年累计完成 ERP 入库物资 802 条，总金额 2549 万元，涵盖设备、材料、办公用品等品类，验收合格率 100%；严格执行“入库即调度、到料即分配”的零库存管控机制，物资领用合规可控、流转高效。

（四）推进系统上线，实现数字化管控

1.云梦泽系统平稳运行。6 月 24 日正式上线，创建 15 个用户权限及 31 个审批流程，完成 295 个采购订单条目（15823 件物资），48 小时内打通招标采购全业务链，2 个月内解决供应商权限、物料编码等多项关键问题，8 月 30 日起稳定运行。

2.ERP 系统全流程启用。6 月 1 日上线，完成 1100 余条物资编码维护，通过全物资业务链及其他类服务采购全流程集成测试，截至 11 月 26 日，创建 295 个采购订单条目，完成

9274 件物资（859 万元）入库，物资模块全业务流程正常使用。

3.智慧工地 & EPM 系统落地。全面覆盖甲采乙采物资全流程管理，累计录入采购流程数据 1437 条，关联上传监造资料 1649 份，实现采购过程线上化、标准化管控。

（五）制度流程体系建设

为贯彻落实集团公司《建设世界一流物装供应链管理体系工作方案》要求，部门严格按照集团公司制度要求，聚焦集团“1+3+N”制度框架，制定《蓝海新材料（通州湾）有限责任公司物资采购管理办法》、《蓝海新材料（通州湾）有限责任公司物资质量管理办法》、《蓝海新材料（通州湾）有限责任公司仓储物流管理办法》等 6 项公司级制度以及《承包商物资采购管理规定》、《设备监造管理规定》、《随机文件管理规定》等 7 项建设项目管理部制度，覆盖需求提报、采购管理、质量管控等各环节，构建“事前规范、事中把控、事后追溯”机制。

（六）深化供应商管理，夯实供应链稳定基础

规范供应商全生命周期管控。严格执行中石油集团供应商准入、考核、退出制度，依托集团合格供应商名录，建立公司级动态评价体系，从资质信用、产品质量、履约能力、创新水平等维度实施量化考核，分级分类开展合作。广泛搜寻供应资源，有效防范供应商弄虚作假、串通报价等风险，对优质供应商深化长期稳定合作，对不合格供应商按集团规定纳入限制合作名单。

（七）深化党建引领作用，夯实团队建设基础

党建业务深度融合。设立党员先锋岗与责任区，10 名党员带头攻坚，在夏季百日会战中创下 “单日联审 98 项选商方案”的攻坚成果。与示范区市场监管局、江苏省特种设备安全监督检验研究院开展三方党建共建，成立特种设备安全保障党员先锋队，助力质量检验与安全生产。完成了党员示范工程建设各项既定目标。

严格执行招标“六大禁令”及蓝海内部招标“五不准、三必须”要求，排查招标风险点 40 余项，化解各类合规风险 50 余起，确保采购过程阳光透明。

始终把纪律教育作为廉洁建设重要抓手，构建常态化教育机制。全年组织部门全员集中学习典型案例警示教育 138 期，通过案例剖析、风险解读等形式强化廉洁自律意识；12 月 12 日，全体员工参加公司纪委组织的集中观看警示教育片活动，以直观案例敲响廉洁警钟，引导全员知敬畏、存戒惧、守底线。

团队能力持续提升。构建 “商务+技术”双轮驱动培养模式，组织采购业务制度培训 12 次，安排采购人员参与技术交流会 35 场，提升全员全生命周期采购意识与专业素养，打造出一支“能打硬仗、善打硬仗”的采购团队。

（八）坚守廉洁底线，践行自律准则

始终坚守廉洁自律准则，自觉践行中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律等六大纪律，坚决抵制享乐主义、奢靡之风，自觉远离“四风”顽疾，时

刻绷紧廉洁自律这根弦；注重加强廉政理论学习和警示教育，深刻汲取典型案例教训，筑牢拒腐防变思想防线，自觉净化社交圈、生活圈、朋友圈，重视家风建设，做到廉洁修身、廉洁齐家；在工作和生活中，坚持按制度办事、按规矩履职，不越红线、不碰底线，主动接受组织监督、群众监督，始终做到清白做人、干净做事，全年未发生任何违反廉洁纪律的行为，以实际行动践行忠诚干净担当的要求。

三、存在的不足

（一）供应商管理方面存在不足

在日常管理环节对供应商进行考核评价没有形成系统性分析，仅从供货的及时性以及产品质量角度去认定供应商是否合格，没有形成标准化的评价指标体系、动态的数据闭环机制，更缺乏跨部门协同的评价逻辑，参考价值有限，长远来看，难以支撑公司未来采购“保稳定、强协同”建立稳定供应链的核心目标。

（二）在监造与检验等环节存在质量管理薄弱点

对于关键设备、材料，驻厂监造或过程检验的覆盖范围、深度和专业性有待加强；部分设备监造单位在出厂前未能严格依据技术协议和标准进行最终审核与放行，将问题遗留至现场。

（三）对供应商质量体系的监督与推动不足

对重要供应商的质量管理体系审核、过程能力评估的频次和深度不够，未能有效推动供应商从源头提升质量保证能力和持续改进。

（四）返资管理问题

1.返资的责任主体与流程不清。设计方、采购方、供应商之间的返资接口、责任、时间要求若未在合同中被明确定义，极易出现推诿和拖延。

2.传递与修改的管理：返资往往不是一次性的，设计方根据供应商资料进行复核后可能提出修改意见，形成多次传递。难点在于管理好版本，确保所有相关方都使用最新版资料，避免混乱。

3.对设计进度的影响：关键设备的返资延迟会直接影响下游专业的设计工作，产生“多米诺骨牌”效应，拖慢整个设计进度。

（五）框架采购管理问题

1.总量与型号预测偏差。项目先期 MR 文件中对仪电类物资的总量、型号、技术参数预测存在偏差。

2.规格型号不全或冗余。前期设计深度不足，导致协议型号未覆盖或大量规格型号无用。

3.中标厂家数量不足。前期根据市场调研厂家产能确定中标厂家数量，但项目总体进度提前导致供应集中，现有厂家保供压力较大。

4.总包下单延迟。框架签订后，因总包单位详细设计深度不够，不能及时下达采购订单，厂家无法按期排产，丧失框架提早招标的意义。

（六）钢结构等大宗物资供应不配套，影响现场施工组织

1.钢结构等物资到货出现不配套情况（如柱子与横梁不同步），导致现场无法施工，占用场地，影响其他工序。

2.设计出图、厂家二次图纸转化、设计确认、施工单位下单与现

场安装需求对接诸多环节衔接不畅。

（七）采购策划深度与协同性不足，经验借鉴与风险预判欠缺

1.采购策划深度不够，未与总包单位进行深度对接，未能充分借鉴总包单位经验，策划执行效果不佳，许多潜在问题未提前考虑。

2.仪电类物资，概算批复较低，部分物资存在超概风险。

（八）工作中有时重部署、轻督导，跟踪问效不够到位，闭环管理不够严格。

四、努力方向及改进措施

2026 年是项目建设决战决胜的关键一年，我将坚持问题导向、目标导向、结果导向，以 “保供、提质、降本、增效”为核心，聚焦系统性问题破解，深化机制创新与流程优化，全面提升采购管理水平，为项目中交投产提供坚实保障。

（一）聚焦重点任务保障，确保项目中交投产

紧盯关键节点保供。全力保障“4.30”所有设备现场交货目标，严格管控 POE、FDPE 挤压机等核心设备外协件加工进度，确保按期到货。

完成三剂采购任务。3 月底前完成剩余三剂招标采购，确保满足装置开车需求。

保障开车物资供应。按生产准备计划完成开车物资采购与调配，确保实现高标准中交，按计划一次开车成功。

（二）加强对标，做好价格管控

三剂采购在价格管控方面，重点聚焦广西石化、独山子石化

等行业内标杆企业的在建项目物资采购信息的收集和整理，以及江浙沪周边三剂资源市场信息调研，通过市场询价、数据采集（隆众资讯、卓创资讯等）和行业对标，为下一步招标、谈判合理限价提供支撑，切实强化价格管控。

强化监造管理。2026 年一季度聚焦设备交付收尾，实现全覆盖、无漏检，同时加大对监造单位及问题供应商的考核力度，以考核倒逼监造质量提升。

加强验收团队建设与资源保障。选拔具备丰富设备管理经验、专业技术能力强的人员组建专职验收团队，开展验收标准、检测技能等专项培训，提升验收人员的专业素养。全面提升验收工作质量。

（三）完善供应商管理，建立稳定供应链

全面开展供应商评价工作，建立科学评价体系，为后期项目及运营期供应商筛选提供依据。

储备优质资源。紧盯市场变化，搜集行业头部企业信息，建立健全供应商资源库；提前开展后期项目设备主项分析，完成采购策划编制。

（四）强协同，建立设计资料联动审核机制

建立 MR 文件与设计资料联动审核机制。针对 MR 文件升版问题，制定“MR 文件分级审核流程”，明确各部门审核职责与时限，确保文件内容准确、完整。同时，与设计院签订资料返资责任协议，明确返资节点及延误处罚措施，建立定期沟通机制，

及时跟踪资料流转进度，保障设备排产顺利启动。

（五）数字赋能强链，提升系统运营效率

积极应用云梦泽智慧平台，构建采购业务数据链闭环，实现全流程可视化。引入采购管理信息系统，实现采购计划编制、招标管理、合同管理、进度跟踪、付款管理、验收管理等全流程线上化操作，提升采购工作的信息化、智能化水平。通过系统数据分析，精准识别采购工作中的薄弱环节，为优化采购策略提供数据支撑。

（六）加快智能仓储建设落地，深化外包仓储服务管理

统筹推进智能货架和机器人的 MR 文件审核与设计变更申请，解决采购审批、方案审核等环节的堵点问题，推进设备安装调试，做好与 WMS 和 ERP 系统的衔接，确保智能仓储高效投用。

强化仓储操作规范、安全管控等专项培训与考核，细化盘点计划执行、差异核对处置、数据系统更新、台账实时登记、动态跟踪维护、档案分类留存的仓储全流程管理，提升仓储服务专业化、规范化水平。

（七）深化后期项目采购策略，指导采购实施

充分借鉴先期项目已验证的良好实践，进一步细化后期项目采购策略，确保后期项目采购工作更加科学、高效、有序推进，最大限度规避风险、提升效益。

（八）实施人才强企战略，锻造专业采购队伍

加强专业能力培养。建立采购知识库与考核培训题库，每月

组织 1 次专业技术与商务知识培训，每季度开展 1 次案例研讨。鼓励采购人员参与技术交流会与行业展会，提升“商务 + 技术”综合素养，打造复合型人才队伍。

完善激励考核机制。建立采购绩效评价体系，将采购及时率、框架协议执行率、成本控制率等关键指标纳入考核，与绩效薪酬直接挂钩。开展 “攻坚标兵”“廉洁标兵”评选，激发团队干事创业热情。

（九）深化党建与业务融合，凝聚发展强大合力

强化党建引领作用。建立“党建+项目保供”“党建 + 质量管控”工作模式，设立党员责任区，在关键物资催交、重大招标项目中发挥党员先锋模范作用。每月开展 1 次廉洁教育与警示案例学习，筑牢廉洁自律思想防线。

营造干事创业氛围。开展“比学赶超”劳动竞赛，宣传采购攻坚先进事迹，凝聚“一盘棋”思想。加强部门文化建设，组织团队建设活动，提升团队凝聚力与战斗力。

（十）加强日常沟通交流，主动了解下属困难需求，做好思想引导和关心关爱。

2026 年，我将以更坚定的决心、更务实的作风、更有力的举措，直面问题、攻坚克难，持续提升采购管理专业化、规范化、智能化水平，全力保障项目建设物资供应，为公司高质量发展和项目决胜中交作出更大贡献！