2025年度及任期述职述廉报告

工程管理部（副部长） 张泉

（2026年3月8日）

适用于资深高级主管、一级高级主管、一级主管等管理人员

各位代表：

根据公司安排，现就我个人在2025年度及任期内履行职责、廉洁自律等方面的情况，向大家作如下汇报，请予评议。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年，是蓝海新材料项目全面进入“百日会战”攻坚克难的关键之年。我始终将政治理论学习与业务能力提升摆在首位，深入学习领会公司各项战略部署和“五个更重要”（方向比效率更重要、计划比实施更重要、安全比进度更重要、质量比成本更重要、合规比利益更重要）的管理理念，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作。

在思想上，我坚定拥护公司的各项决策，始终保持高度的责任感和使命感，以“钉钉子”的精神投身于项目建设。在作风上，坚持深入一线、服务现场，以问题为导向，与各参建单位紧密协作，共同攻克技术与管理难题。在“春季”、“夏季”、“冬季”系列“百日会战”中，我深刻体会到团队协作和担当作为的重要性，思想境界和工作作风在实践中得到了锤炼和提升。

二、履职情况

2025 年度，我的工作职责根据项目进展需要进行了阶段性

调整，主要履职情况如下：

（一）2025 年 1 月至 11 月：施工总图与相关工程管理

在此期间，我主要负责全厂施工总平面的统筹协调与管理，核心工作内容包括：

全厂道路、围墙及公共工程施工管理：牵头推进总图工程的规划与实施。到三季度末，成功实现“全厂主干道路贯通，厂区封闭式管理”的目标，为人流、物流有序运转奠定了基础。具体完成人行道垫层 22302 ㎡（完成总量 75%）、面层 22061 ㎡（74%），路缘石铺设 55041 米（79%），路灯基础 600 个（85%）、灯杆安装 510 根（72%）。牵头组织全厂文明施工标准化治理，发布并严格执行《施工总平面管理九大禁令》等规章制度，通过“每日道路通行图”统筹占路申请，确保施工运输与总平面管理两不误，期间累计处理占路申请数百次。

全厂给排水管网工程管控：紧盯全厂给排水管网这一“生命线”工程进度与质量。至三季度，实现了消防管网、雨水系统管网、钢骨架复合管等主干管网的全部试验完成并合格，并于 10 月份成功启用正式消防/生产水系统作为施工用水、启用正式雨排水系统作为施工排水，为项目后续建设和中试投产提供了关键保障。

无土化施工与公共区域统筹：全力推动项目“无土化”施工，减少扬尘、提升现场文明施工水平。我所负责的总图运输区域无土化面积完成率达到 98%，位列各板块前列。同时，统筹协调“冬

季百日会战”期间的公共区域成品保护、挖掘作业审批等，保障了总平面由土建向安装阶段的平稳转换。

临时用地与预制场建设协调：负责项目北侧预制场及各类临时用地的规划、审批与协调工作，确保施工单位生活营地、预制厂房等临建设施按期投用，为“工厂化预制、模块化施工”的“六化”建设提供了场地保障。协调解决了承包商生活营地水、电、道路等公共设施建设，确保施工队伍按期入驻。

起重资源协调与界面管理：提前介入主装置及立体库大型吊车站位场地的地基处理、道路硬化工作，并与土建、地下工程等单位协调施工界面，确保吊装“窗口期”到来时场地条件完备。参与审查关键大件吊装专项方案，重点关注其对总平面布局和相邻区域施工的影响。

（二）2025 年 11 月 17 日至年底：主装置施工管理与专项业务负责

随着项目重点向装置区转移，自 11 月 17 日起，我调整至负责 5 套主装置（POE、1-己烯/1-辛烯、FDPE、乙丙橡胶装置、电解水制氢）的现场施工管理工作，并兼顾合同管理与农民工工资管理业务。

主装置施工推进与攻坚：面对主装置地下工程收尾、地上结构施工、钢结构安装、设备管道预制的复杂局面，我深入现场，落实每日协调、每周盘点机制。重点推动了：

进度管控：跟踪各装置关键节点，如 POE、1-己烯/1-辛烯、

乙丙橡胶装置整体进度在当时均小幅超前计划，而 FDPE、电解水制氢等装置存在滞后，与相关团队共同分析原因，督促落实纠偏措施。

资源协调：紧盯人力、机具投入计划表的落实，协调解决图纸、材料制约问题。例如，关注 POE、乙丙橡胶装置大型塔器“穿衣戴帽、塔起灯亮”的模块化施工准备，以及各装置区地管、土建基础的收尾。

界面管理：协调解决主装置与全厂管廊、公用工程等系统的施工界面问题，确保工序衔接顺畅。

合同管理深化执行：在之前熟悉全项目 EPC、PC 及服务类合同框架的基础上，深入主装置相关的合同条款执行。参与处理合同履行中的问题，如部分联合体单位内部协作、专业分包合同签订与支付流程滞后等影响现场进度的问题，及时向上反馈并协同控制管理部推动解决。跟进合同约定的考核条款在现场管理中的应用，保障合同严肃性。

农民工工资管理强化落实：将农民工工资支付保障作为维护项目稳定、体现央企担当的“一号工程”来抓。持续推进“人脸识别考勤+银行专户代发工资”模式，确保工资发放“直通车”畅通。定期核查各承包商专户使用情况，对三季度投诉较为集中的单位进行重点督导。参与对优秀劳资员的表彰，也对管理不力的承包商进行约谈，努力营造“不拖欠”的良好施工环境。

（三）贯穿全年的协同与专项工作

参与“六化”建设与智能化管理：在总图管理阶段，统筹管廊模块化运输吊装、场内预制场建设的场地协调。后续积极应用公司推广的 EPM 及智慧工地系统，利用数字化手段辅助人员、机具管理和进度跟踪。

狠抓安全与质量管理：在分管领域内，严格执行“三零”理念，对发现的临时用电、高处作业、起重吊装等安全隐患，联合 HSE 部坚决督促整改。在质量管理上，落实“样板引路”，对地管焊接、混凝土浇筑等工序进行严格把关，主抓了一次焊接合格率、过程资料“同步归档”等工作。

积极配合各类检查与评审：全程参与并协调应对了 8 月份的集团公司工程大检查、9 月份的二阶段总体部署审查等重大活动，对检查组提出的涉及现场管理的问题，牵头或配合完成了整改闭合，提升了项目管理标准化水平。

三、存在的不足

回顾一年的工作，虽然取得了一些成绩，但对照公司的高标准、严要求，我清醒地认识到自身仍存在不足：

管理精细度有待提升：在同时负责多套主装置后，面对海量的工程信息与交叉作业，有时未能将进度、质量、安全的管控细化到每一个作业班组和最末梢，管理的穿透力有待加强。

前瞻性与风险预判能力需增强：对于部分主装置后期可能出现的安装高峰与资源冲突风险（如焊工、吊车等），提前谋划和统筹协调的力度还可以更大，从“救火队长”向“防火预报员”

转变的主动性有待提高。

承包商自主管理能力激发不足：在推动部分承包商从“依赖甲方监管”向“自主主动防控”转变的过程中，方法还不够多，效果未完全达到预期，部分单位在安全质量自查自纠方面仍显被动。

四、努力方向及改进措施

2026 年，项目建设将进入更为紧张的安装高峰期和中交攻坚期。我将针对以上不足，着力改进：

深化网格化与清单式管理：在主装置区推行更精细的网格化管理，将责任落实到具体人员。运用 PPE 进度管控平台等工具，建立关键任务清单、问题清单、风险清单，实现日清日结、动态闭环。

加强学习与系统谋划：加强对大型石化装置安装工艺、深度交叉施工组织方案的学习，提升系统思维。定期组织主装置施工专题策划会，提前识别资源需求瓶颈和施工逻辑矛盾，牵头制定并落实应对预案。

强化考核与协同引导：更充分地运用好考核奖惩“指挥棒”，严格执行承包商红黄牌管理细则。通过树立正面典型、曝光反面案例、组织观摩交流等方式，激发承包商的主观能动性，构建责任共担、管理协同的伙伴关系。

持续筑牢廉洁自律防线：时刻绷紧廉洁从业之弦，严格遵守各项规章制度，在合同执行、工程量确认、队伍选择等敏感环节，

坚持原则、守住底线，自觉接受监督，保持清正廉洁的作风。

展望新的一年，任务更加艰巨，使命无比光荣。我将以此次述职述廉为新的起点，在公司领导和部门的带领下，与全体同事一道，继续发扬“严细实快”的工作作风，紧盯目标、攻坚克难，为蓝海新材料项目的高质量建成投产贡献自己的全部力量！

以上是我 2025 年度的述职述廉报告，不足之处，恳请各位领导、同事批评指正。