# 年度工作述职报告书

（2025 年）

姓名：张益权

岗位名称：二级设计工程师

类别：地面建设

**蓝海新材料公司人力资源部/党委组织部制**

# 填表说明

1．年度工作述职报告书是专家履行职责和落实责任的工作总结，是开展年度考核的重要资料。

2．主要内容包括创新引领、业务把关、智囊参谋、人才培养等方面，需对各项工作进行总结梳理。

3．填写内容要实事求是，清晰具体，目标明确，定性与定量相结合。

4．所填内容需专家本人签署承诺，考核人综合评价计分并签署意见。

5．此任务书双面打印、左侧装订，一式两份，专家本人和人力资源部/党委组织部各留存一份。

# 主要工作完成情况

| 一、创新引领 | |
|---|---|
| 项目（任务）名称 | 1.《乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目总体部署一阶段》，集团公司级，负责组织工程管理部章节划分、编制、过程联审、修订；<br>2.《乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目项目管理手册》，公司级，负责组织工程管理部章节划分、编制、过程联审、修订；<br>3.智能原生工厂建设工程管理专项策划方案，公司级，负责组织专项策划方案编制及实施；<br>4.《水挖扰动与降水强夯联合的吹填土地基处理施工方法研究》，论文，参与过程编制，负责论文描述内容中施工措施、施工周期相关内容进行总体把关。<br>5.高端聚烯烃新材料项目六化建设推进，公司级，牵头组织模块化建设、装配式建造、无土化施工等创新实施；<br>6.智慧工地+EPM 系统落地应用，公司级，主导施工管理模块数字化、智能化建设及推广；<br>7.施工技术创新与工法总结，公司级，牵头组织先期项目省部级及以上技术总结、工法编制；<br>8.农民工工资数智化管理体系搭建，公司级，主导智慧工地与农民工薪酬管理关联模式探索。 |

| | |
|---|---|
| 完成情况 | 1.按照分工完成《乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目总体部署一阶段》编制，通过集团公司工程和物装管理部联审；<br>2. 按照分工完成《乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目项目管理手册》编制，过程通过公司级联审、修订；<br>3.组织形成农民工工资保障、三查四定、施工总平面管理、物资出厂等四方面专项策划，为工程建设实现智能化取得进突破，目前处于具体实施方案对接阶段，计划在乙烷/轻烃综合利用生产高端化工新材料项目实现运行；<br>4.作为第三作者，参与完成《水挖扰动与降水强夯联合的吹填土地基处理施工方法研究》论文编纂，在中国科学技术信息研究所主办的《低碳世界》第15卷第10期发表。<br>5.牵头推动项目六化建设全面落地，7个月实现无土化施工大幅领先兄弟企业，首创立体仓库大型混凝土柱整体预制，1#立体仓库74根190吨预制柱22天吊装完成，全厂工艺及热力管网深度模块化建设实现最大模块单重1168吨，中试保供路由12月12日全面贯通，空分空压站等首次采用装配式建造工艺大幅缩减工期；<br>6.主导推进智慧工地+EPM系统在施工管理领域的应用，推动PIM大屏、无人机巡检等工具落地，资源管理、总平面管理录入记录864条，无人机巡检93次、总飞行时间20.5小时、里程318km，实现施工安全、4D焊接等功能全面覆盖；<br>7.牵头围绕创国家优质工程金奖目标，组织总结先期项目施工技术成果，拟形成装配式变电所施工技术总结、大型低温储罐施工工艺优化等省部级及以上技术总结、工法8-10部，将技术创新固化为标准成果；<br>8.创新探索依托智慧工地的农民工工资数智化管理途径，建立日督办机制与黄名单举措，全年农民工诉求事件闭环率达100%，推动公司农民工工资零拖欠目标落地，相关管理模式成为项目管理创新亮点。 |

# 主要工作完成情况

| 二、业务把关 | |
|---|---|
| 项目（任务）名称 | 1.负责工程管理部QHSE体系要素建立、运行；<br>2.负责组织高端聚烯烃新材料项目资源饱和投入，过程有效控制；<br>3.负责高端聚烯烃新材料项目三查四定流程建立、运行，为项目高质量中交提供保障；<br>4.负责组织高端聚烯烃新材料项目总平面管理，建立形成具有蓝海特色的总平面管理文化；<br>5.负责组织开展农民工工资保障工作，探索性开展一套适应当前工作开展的新方法；<br>6.负责组织先期项目大件吊装、无土化建设，后期项目大件运输及大件吊装专项策划；<br>7.围绕高端聚烯烃新材料项目争创国家优质工程金奖目标，对标部门职责策划形成创新方案。 |
| 完成情况 | 1.秉持“只争朝夕、扎扎实实、解剖麻雀”工作方法，强化“大工程”理念，构建“管理下沉+全周期风险管控+动态优化”施工组织体系，统筹推进各项工作，圆满完成先期、中试项目施工任务，消防站、220KV总变实现高质量中交，中试平台按期推进；1-5月在控制管理部期间，搭建量化与清单化计划管理体系，实行里程碑节点控制与穿透式过程管理，保障项目进度整体领先上报计划3%以上，高端聚烯烃项目整体进度超70%；<br>2.组织实施春季、夏季、冬季、安装四个阶段百日会战，通过人力资源评估会、专题会议等提前谋划，实现各阶段人力超饱和投入，春节期间投入人力2700余人常态化施工，为安装会战奠定基础，各阶段高峰期人力投入精准匹配施工需求，保障施工效率；<br>3.组织建立健全三查四定组织机构，以PMT为单位划分责任区域、明确责任人员，推行每日推进会机制，实现三查四定与工程建设同步开展，推动“事后整改”向“过程清零”转变，累计查出问题闭环率保持高位，为项目高质量中交筑牢基础；<br>4.建立健全施工总平面管理规定，总结形成蓝海施工总平面管理10大禁令，创新责任区域划分原则及界面，全场道路、地下管道、绿化等实体工程量按计划推进，杜绝反复开挖等问题，现场秩序持续规范；<br>5.强化承包商全流程管理，开展46家安装类分包商考评，建立关键人员履 |

| | |
|---|---|
| | 职评估机制，对考评不合格人员坚决清退；创新推行农民工工资“直通车”支付模式与“双轨制”管理，全年处理讨薪投诉150余起，推动总包单位开展欠薪摸底与限期支付，联合在政府平台发布零拖欠公示，有效化解维稳压力；<br>6.协同质量管理部推行“样板引路+分级验收+数字化追溯”模式，在立体库、厂前区三栋楼等主项实施质量实体样板制度，实现现场实体一次做对、一次做优；推动工厂化预制取得突破，完成梁柱楼板等构件标准化预制，电解水制氢装置工艺管线2849段实现深度工厂化预制，发布3项成品保护制度，实现现场设施有效防护；<br>7.推广激光除锈、自动焊条发放机等新技术新装备，220KV总变电站创新采用变压器精准就位工艺，箱涵推行钢模板及早拆工艺，钢网架整体提升技术减少80%以上高空作业；压实网格化属地责任，构建风险分级管控与隐患排查双重机制，实现夜间作业管控常态化、文明施工责任区域全覆盖，联合PMT排查整改问题409项，下发考核通知单237份，项目安全生产形势稳定；<br>8.成立装置、中试及公用工程两个工作小组下沉PMT，建立“资源评审会+专题推进会+日例会+督办清单”机制，零拖延解决现场实际问题，中试项目及13个中试保供主项全速推进，实现各专业、跨部门协同效率大幅提升。 |

# 主要工作完成情况

| 三、智囊参谋 | |
|---|---|
| 项目（任务）名称 | 1.参与公司高端聚烯烃新材料项目、中试基地项目发展战略与顶层设计，提供施工管理领域技术性决策建议；<br>2.参与公司后期项目策划，迎检集团公司项目管理评审、工程大检查等工作，为项目合规建设、管理优化提供专业意见；<br>3.针对项目施工组织、承包商管理、数字化建设等核心难题开展技术分析与咨询会诊，提出解决方案；<br>4.参与公司项目管理手册、管理制度修订，为体系优化提供施工管理专业支撑；<br>5.围绕创国家优质工程金奖目标，对标行业标准与集团要求，为项目技术创新、管理提升提供策划建议。 |
| 完成情况 | 1.多次参与公司项目战略规划研讨会，针对六化建设、模块化施工、装配式建造等提出前瞻性建议，均被采纳并落地实施，推动项目打造集团炼化工程标杆；参与中试基地项目当年批复、当年建成的全过程策划，提出的施工组织优化建议为项目刷新集团设计批复、建设工期纪录提供支撑；<br>2.迎接集团公司对项目的首次工程大检查，全面汇报施工管理工作成果，提出的工程管理优化建议得到集团认可，助力项目顺利通过集团项目管理评审；<br>3.针对项目资源投入滞后、图纸质量制约施工、设备材料到货滞后等核心难题，开展专项分析并提出针对性解决方案，如推动“施工驱动设计”模式、建立物资需求动态管理机制、强化承包商资源投入考核等，有效破解施工瓶颈；针对农民工欠薪、分包管理不规范等问题，提出数智化管控、穿透式管理等建议，构建长效管理机制；<br>4.深度参与公司 15 项管理规定、69 项主要内容的修订与项目管理手册升版工作，主导施工管理相关章节编制，为项目管理体系与时俱进、贴合现场实际提供专业支撑，保障体系运行有效性；<br>5.对标国家优质工程金奖标准，牵头制定项目施工技术创新与管理提升方案，提出的工法总结、质量管控、安全保障等建议被纳入公司创奖整体规划，为项目创奖工作明确施工管理层面的实施路径。 |

# 主要工作完成情况

| 四、人才培养 | |
|---|---|
| 项目（任务）名称 | 1.围绕施工管理、数字化应用、安全质量管控等领域，培养工程管理部青年骨干与专业技术人才；<br>2.组织开展部门内部专业培训、专题研讨，提升团队整体业务素养与实操能力；<br>3.推行“以战代训”模式，在项目施工一线指导员工解决实际问题，加速人才成长；<br>4.参与公司跨部门人才交流与培养，为项目整体输送施工管理专业人才。 |
| 完成情况 | 1.结合工程管理部业务需求，制定分层分类人才培养计划，重点培养施工组织、总平面管理、数字化管理等领域青年骨干 3 名，指导 5 名员工成为部门核心业务负责人，能独立承担专项管理工作，团队整体履职能力显著提升；<br>2.秉持严真细实工作态度，组织开展部门常态化专业培训，每周 1 次覆盖施工技术、智能化应用、安全管理等核心内容，全年累计开展专项培训 308 人次，组织召开智能化专题会、进度推进会等各类会议 124 次，以“解剖麻雀”式研讨提升团队解决实际问题的能力；<br>3.推行管理下沉与一线实操相结合的培养模式，带领团队深入项目现场，针对施工组织、技术应用、问题整改等工作现场指导，让员工在实际工作中积累经验，有效提升团队实操能力，多名员工在百日会战、项目中交等重点工作中表现突出；<br>4.参与公司跨部门人才协同培养工作，向控制管理部、质量管理部等部门输送具备施工管理与计划管控、质量管控复合能力的人才 5 名，推动跨部门专业人才交流，为项目整体管理团队建设提供支撑；同时，在部门内部建立“老带新”帮扶机制，明确师徒责任，实现新员工快速融入岗位、独立开展工作。 |

**本人承诺上述工作任务描述和完成情况真实准确。**

签名：

年月日

# 评价标准

| 序号 | 考核内容 | 考核重点参考要素 |
| --- | --- | --- |
| 1 | **创新引领** | 重点参考在本专业领域承担集团公司和公司重大科研项目、重大课题或重点任务的级别、类别、难易程度、工作量大小、参与程度、进展成效和技术成果获奖；作为创新团队负责人，建设打造创新示范团队等方面作用发挥情况 |
| 2 | **业务把关** | 重点参考在本专业领域对下一职级专业技术序列岗位人员的指导、审核和把关；提出技术评价建议，对技术路线把关定向；对重大项目、重大课题或重点任务方案科学性、规范性进行指导；对项目、课题或任务实施进度和阶段性成果进行评价评估等方面的把关定向作用发挥情况 |
| 3 | **智囊参谋** | 重点参考为公司科学决策、职能部门科学管理提供技术性意见建议和咨询参谋；参与公司发展战略前瞻性预研和科技发展顶层设计；参与重大项目、重点工程选题立项的鉴定论证；开展技术分析、咨询会诊解决企业生产技术瓶颈难题攻关等方面的次数、内容、影响、效果 |
| 4 | **人才培养** | 重点参考在本专业领域培养下一职级专家人才、青年骨干情况；进行学术技术交流、培训讲课等方面的层面、次数、影响以及取得的效果 |