2025 年度及任期述职述廉报告

一级主管（职务）　陈旭

（2026 年 3 月 9 日）

适用于资深高级主管、一级高级主管、一级主管等管理人员

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人履职情况如下。

一、学习和思想作风建设情况

2025 年，我担任蓝海建设项目二支部党支部机电仪管理中心党小组长，积极组织党小组开展每月党小组会议和日常党支部发布内容学习，认真学习党的先进纲领思想，通过组织学习习近平总书记重要论述摘要、八项规定精神学习教育、党员理论学习资料和典型案例警示教育，不断提高思想认识、党性修养，在党小组内共同学习提高、加强思想认识教育。

通过每周参加蓝海大讲堂，学习公司管理、制度、技术等信息，学习行业先进思潮，提高公司项目建设各项目、各组织建设重点环节及技术特点，深刻认识蓝海公司高端聚烯烃项目建设重点难点、技术学习情况，提高自身思想认识和技术水平，与集团公司、公司、部门的战略部署稳健契合。

二、履职情况

2025 年度，我在机电仪管理中心聚焦仪表、控制系统、电信三项主要工作，统筹推进设备采购、设计对接、维保招标、验

收管控、风险评估及智能化建设等重点工作，全方位保障蓝海项目建设有序推进，各项任务均按计划落地见效。

（一）设备采购、技术协议审核签订工作

牵头负责 PMT4 现场仪表、公司控制系统主项及电信主项的采购与技术协议管理，以“标准化、规范化、精细化”为原则，圆满完成各项核心任务。

组建机电仪管理中心仪表、电信设备采购专项小组，高效组织完成 12 项仪表框架、7 项电信框架的招标采购工作，搭建合规高效的采购体系。

统筹对接 5 家设计院，完成 PMT4 部分 206 个技术协议的审核签订，精准把控设计与采购衔接的核心节点。

严格审核成套厂家技术标准，完成 25 个成套厂家仪表技术协议签订，从源头规范仪表设备技术参数与质量要求。

强化控制系统标准化管理，完成 45 个控制系统技术协议审核签订，确保 DCS、SIS、GDS 等系统全面符合公司统一标准，保障系统兼容性与稳定性。

推进电信专业全流程管控，完成 67 个电信技术协议审核签订，牵头组织非框架码头至厂区光缆通讯、公司视频会议系统等全局性方案的论证与实施，完善公司电信通讯保障体系。

（二）设计资料深入对接工作

聚焦基础设计至详细设计全阶段，强化设计资料审核与技术协同，破解设计推进中的各类瓶颈问题，确保设计方案贴合项目实际需求。

建立多维度对接机制，与北京寰球、上海寰球、昆仑北京、辽阳等单位的仪表设计师，及公司 12 名电信主项设计师深度对接详细设计方案；累计组织开工会、技术协调会 56 次，明确控制系统技术要求、现场仪表选型、电信设备设置等 36 项关键事项，打通设计推进堵点，保障项目实施顺畅。

紧盯成套设备资料返资进度，跟踪审核 PMT4 部分 25 个成套设备中仪表设备的建设返资情况；针对仪表、电信设备选型中的技术争议，组织专题会议 8 次，成功解决影响项目进度的核心问题 4 项，确保设计与采购同步推进。

（三）仪表电信维保招标工作

围绕控制系统、电信系统长效运维，统筹策划维保招标与能力建设，为蓝海项目稳定运行储备专业力量。

完善维保招标体系，编制控制系统、电信系统招标方案、驻厂外包业务实施方案、可不招标事项审批文件、维保人工测算报告及驻厂外包谈判方案等，确保维保人员足额到位，为蓝海项目正常维护提供人力保障。

优化维保管理模式，调研同类装置维保经验，细化维保工作

方案，合理控制维保人员规模，实现 “提质增效、降本控费”。

强化维保基础能力建设，组织现场仪表维保人员专项培训，编制仪表设备检维修规程及仪表、电信设备到货现场验收标准要点，规范维保流程与验收标准。

（四）仪表设备验收三查四定工作

坚守 “质量第一、隐患清零” 原则，全程参与设备验收全流程，确保到货设备符合技术要求，为装置顺利开车筑牢基础。

统筹组织仪表、电信设备的出厂验收与到货验收，严格对照技术协议核查设备质量、性能参数，确保所有到货设备满足蓝海项目建设及后续运行需求。

建立验收问题台账，全面排查设备验收过程中的问题及安全隐患，提前制定整改措施、明确整改时限，实现问题闭环管理，全力保障蓝海项目装置开车顺利稳定。

（五）自控方案风险评估工作

前置开展自控方案风险管控，提前排查设计隐患，减少开车调试阶段设计变更，降低项目实施风险。

牵头组织各装置院，对设计院和成套商的设计方案开展前置风险评估；已完成公辅装置自控方案风险评估，累计审查发现问题 79 项，重点攻坚解决 2 项紧急问题（空分装置成套商压缩机与控制系统技术参数不匹配、污水焚烧炉联锁保护方案失效及

设备保护措施不完善)。

推进生产装置控制系统自控方案风险评估筹备工作,鉴于蓝海新材料公司生产装置均采用自主工艺,设计方案需集中专家及各专业力量论证;此项工作可提前发现设计缺陷、优化解决方案,大幅减少开工调试阶段工作量,保障装置顺利投运。

(六)智能化与质量管理工作

聚焦全流程智能化建设,强化技术创新与质量管控,推动机仪表管理向“智能化、精细化”转型,满足企业智能原生发展建设需求。

统筹全流程智能控制系统详细设计的组织策划工作,广泛征询各部门需求,明确开车调试阶段全流程智能控制系统与仪表DCS系统的调试、接口对接、网络建设等核心内容。

梳理形成全流程智能控制系统调研信息清单需求41项、业务需求8项、功能需求13项;组织外部专家开展2次详细设计审核,形成专项设计方案,确保智能化系统贴合实际应用场景。

强化智能化与电信专业协同,组织融合通讯相关专题会议15次,重点论证应急指挥系统与公司视频、火警、对讲等系统的兼容联动问题,成功解决系统平台级联障碍、摄像系统定位经纬度坐标等关键技术难题。

三、存在的不足

在总结成效的同时，也清醒认识到工作中存在的短板与不足，需在 2026 年重点改进提升：

（一）系统思维不够完善

对广东、广西、塔里木等同类项目的先进经验借鉴不够系统，多停留在“单点借鉴”层面，未能提炼形成可直接复用的设备管理标准化流程；设备管理与项目全流程（设计、采购、施工、运维）的协同性不足，存在“单点推进多、系统统筹少”的问题，且受外部条件动态变化影响，部分工作存在反复，效率有待提升。

（二）专业深度有待加强

在分析仪表、特殊仪表等专项技术问题时，经验积累不足，深入研究分析能力需进一步提升；尤其是分析仪表与环保仪表的选型搭配、前处理及预处理的技术选型等方面，仍存在技术短板，需在项目推进中持续学习、补齐能力。

（三）协调推动力需进一步提升

跨部门、跨单位协同推进存在瓶颈：

与设计院沟通设备数据文件时，关键设备资料收集耗时较长，未建立高效的资料催交机制。

对设计院设计文件、概算等审核提出的问题，设计院反馈不及时、不全面，导致设计文件审核效率偏低，沟通衔接不畅。

（四）团队建设能力有待提高

专注于专业业务能力提升，在团队管理能力增强、管理方法完善方面投入精力不足；在组织制度编制、方案策划、统一规定及框架编制澄清等工作中，调动组员积极性的力度不够，组织动员能力有待进一步提升，团队凝聚力和战斗力需持续强化。

四、努力方向及改进措施

2026 年，我将聚焦 “补短板、强优势、提效能”，紧扣蓝海项目建设核心节点，统筹推进六大重点工作，全面管理水平，为项目高质量建成投运提供坚实保障。

（一）抓实设计审查，筑牢项目基础

紧扣先后期设计文件下发节点，分阶段、分专业开展设计审查，及时反馈问题并跟踪整改；建立设计变更快速响应机制与问题闭环台账，定期复盘审查流程，优化审查要点，确保设计方案全面满足采购与施工核心需求，减少后期设计变更。

（二）抓实技术协议，规范管理标准

以标准技术协议模板为基础，涵盖性能参数、制造标准、检测验收、质保期、返资要求等核心，细化参数偏差、备件供应等专项条款；参考同类装置技术协议经验，结合蓝海乙烯项目实际，整理形成标准化技术协议，按规定时限推进协议签订。建立协议联合审核机制，签订前经部门各专业共同审核把关；将技术协议

关键条款及时录入设备台账，作为后续监造、验收、运维的核心依据，实现全生命周期管控。

（三）抓实监造验收，严控设备质量

全程跟踪公司控制系统、电信设备采购进度，在保障公辅装置正常稳定开车的前提下，全力推进生产装置控制系统、电信设备的采购、跟踪、到货、安装、调试全流程工作；强化设备监造管理，联合第三方监造单位，重点核查设备生产过程中的质量控制点，确保设备质量符合技术要求；严格执行出厂验收与到货验收标准，延续“三查四定”工作机制，及时排查隐患、闭环整改，保障设备顺利交付安装。

（四）抓实现场管理，衔接施工进度

建立“设备到场 - 施工进度”联动台账，强化采购与施工衔接，确保设备到场后第一时间启动安装，同步跟踪施工进度，避免设备闲置或施工滞后。全程参与施工现场质量检查，重点核查按图施工、设备安装尺寸偏差、设备标准安装等关键指标，建立整改闭环台账，明确整改责任、时限，确保施工质量符合规范要求。

（五）抓实技能培训，提升团队能力

制定专项培训计划，邀请设备厂家技术人员开展仪表、控制系统、电信设备等专项培训，重点覆盖设备结构、操作规范、日

常维护、故障处置等内容。通过理论考试与实操考核相结合的方式，评估培训效果，针对薄弱环节开展补充培训；建立个人培训档案，详细记录培训内容、考核结果，为岗位调整、人员调配提供依据，全面提升团队操作与运维能力，打造专业化机电仪管理队伍。

（六）抓实交流调研，优化管理流程

持续开展内部对标学习，深入梳理广西、塔二等同类项目在设备采购、施工管理、监造验收等方面的先进经验，提炼形成可复用的流程模板、管理标准；将先进经验与技术理念融入本项目设计审查、采购策划、施工管理、运维保障等全流程，持续优化管理流程与技术方案，弥补系统思维不足、专业深度不够等短板，提升管理效能。同时，加强与设计院、成套商、供应商的沟通对接，建立高效协同机制，破解跨单位协调瓶颈，推动各项工作提质增效。