2025 年度及任期述职述廉报告

PMT5 一级主管 李虓

（2026 年 1 月 28 日）

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人履职情况如下。

一、学习和思想作风建设情况

我始终将政治理论学习与专业能力提升相结合，坚定工作信念，锤炼务实作风，严格遵守公司各项规章制度和廉洁从业要求。一方面，持续加强思想政治学习，树立正确的工作导向，始终以项目建设全局为重，秉持严谨、负责、协同的工作态度，在团队中营造积极向上、真抓实干的工作氛围；另一方面，聚焦乙烷轻烃综合利用项目设备管理专业领域，主动钻研行业新标准、新技术、新方法，深入学习设备设计、采购、施工及智能化管理相关知识，同时通过对标行业标杆项目、参与技术交流等方式，不断更新知识储备，提升自身专业素养和解决实际问题的能力。在作风建设上，坚持实事求是、求真务实，遇事主动担当、积极协调，不推诿、不懈怠，始终保持高效的工作节奏和扎实的工作作风，严格恪守廉洁自律准则，不利用工作便利谋取私利，自觉接受团队和上级的监督。

二、履职情况

2025 年，我紧密围绕乙烷/轻烃综合利用项目核心任务，主抓 P 部设备管理全流程工作，从设计源头把控、采购策划布局、

施工创新推进、智能工厂赋能及对标学习提升等多维度发力，扎实推进各项工作落地，为项目设计、采购、施工执行奠定了坚实基础，具体履职情况如下：

（一）聚焦设计源头，深度协同，夯实设备技术基础

设计阶段作为设备管理的关键环节，我将设计协同作为首要工作，实现从被动接受到主动引导的转变。一是全程参与工艺包、总体设计等各阶段技术文件审查，在6月份碳四装置工艺包出具后，参与兰州寰球工艺包集中审核等多轮审核工作，累计提出并跟踪设备相关问题75项，从源头消除设备设计“低、老、坏”问题；同时多次参与设计统一规定、可研修编等文件审查，反馈专业意见百余条，建立闭环管理机制，确保设计输出质量符合项目高标准要求。二是牵头组织与中船711研究所、冰轮环境等技术方的多轮技术交流，对比分析开式、闭式两种技术路线的投资成本、运行能耗等核心指标，结合装置实际工况形成专业分析报告，为设计院技术决策提供有力依据。

（二）强化采购策划，前瞻布局，构建高效供应体系

围绕设备采购全流程，立足项目全局做好前瞻策划和精细化管理，打造高效、可控的设备供应体系。一是梳理出12个月以上长周期设备101台套，牵头编制乙烯三机组、裂解炉等关键设备专项采购策划报告8份，从技术特点、市场格局、采购方式、风险评估等多维度进行深入分析，为后续招标采购提供专业指导文件。二是深化技术交流工作，全年牵头制定3轮技术交流计划，

配合完成 20 余场次关键设备技术交流，对接沈鼓、杭氧等国内龙头制造企业及阿特拉斯、苏尔寿等国际知名厂商超 40 家，从技术方案到制造工艺进行全维度沟通，积累第一手资料，为制定高水平招标技术文件奠定基础。三是完成采购包划分研究并推进框架协议准备，编制《PMT5 部长周期设备划包采购策划》，提出长周期设备打包策略建议；同时响应公司集约化采购战略，向采购部提交 55 项框架采购建议，涵盖管道、结构钢等品类，助力提升采购效率、降低采购成本。四是积极应对供应链风险并推进国产化，全面排查 83 台套涉进口及关键涉美部件设备，完成替代性研究，确认除个别仪表芯片外均有成熟替代方案，把控地缘政治风险；同时调研茂名重工等国内制造商，组织轴流止回阀等关键设备国产化技术交流，论证国产化应用可行性，稳步推进项目设备国产化进程。

（三）创新工程理念，推动模块化与施工准备

立足项目施工效率和安全质量提升，创新推进模块化施工研究，做好设备施工前期各项准备工作。一是深化模块化施工专项方案，在完成《乙烯裂解炉及炉前管廊模块化施工初步方案》基础上，结合塔二等项目调研心得，与中油六建、上海卓然等单位反复对接，研究裂解炉各模块及炉前管廊一体化模块的划分、预制、运输及安装接口等关键细节，推动高空、高危现场作业向工厂预制转移，预计可显著缩短工期、提升施工质量。二是完成超限设备管理筹备，梳理出 50 台超重、超长等超限设备，编制《超

限设备统计表》；主动与设备制造商、大件运输公司对接，就设备出厂、海运、码头接货等环节开展多轮研讨，完成数据对接，确保大件物流方案的可行性。

（四）赋能智能工厂，探索数字化管理新模式

聚焦智能工厂建设要求，积极推进设备管理数字化、智能化升级，配合各业务部门完成多项前期工作。一是牵头完善乙烯装置区智能巡检机器人应用规划，参与多家厂商技术交流，结合装置布局明确在泵群区域部署 2 台地面轮式防爆巡检机器人的初步方案，梳理出机泵振动监测、红外测温等 13 项功能需求，为后续招标实施提供清晰的需求依据。二是参与全厂设备状态监测与故障诊断系统研讨，调研在线润滑油监测、无线测振贴片等先进技术，结合设备重要性和故障模式，提出关键机组、高风险静设备的技术配置建议，为项目预测性维修和智能化设备管理积累数据基础。

（五）深化对标学习，促进经验反馈与知识积累

坚持“他山之石，可以攻玉”，将对标学习和知识积累贯穿工作全程，实现经验转化和团队能力提升。一是赴广东、广西、塔二等项目现场开展系统性调研，重点研究塔里木二期 120 万吨/年乙烯项目的采购组织、设备国产化应用、生产准备衔接等方面的经验教训，形成调研报告，为项目规避同类风险、优化管理流程提供参考。二是多渠道收集行业资料并做好内部分享，全年收集广西石化、广东石化等项目设备请购文件超 200 份、招标方

案及技术协议模板十余套，通过部门内部共享渠道实现知识转化，助力提升团队整体业务能力。

三、存在的不足

在总结履职成果的同时，我也深刻反思自身工作中存在的短板和不足，主要体现在三个方面：

跨专业协同思考能力有待提升，在处理设备与仪表、电气等专业高度交叉的复杂问题时，考虑问题的全面性、前瞻性不足，主动对接、统筹协调的意识和能力仍需加强。

知识成果转化能力存在欠缺，全年参与大量调研和技术交流，积累了丰富的资料和信息，但未能将外部标杆项目的优秀经验进行系统性提炼、总结，转化为本项目可直接执行的标准、清单或培训材料，经验落地效率不高。

工程项目建设实操经验不足，自身虽在设备专业技术方面持续学习，但缺乏工程项目全流程建设的实操经历，对设备施工、安装、调试等环节的现场问题处理能力有待提升，专业技术知识的广度和深度也需进一步拓展。

廉洁从业细节把控仍需强化，虽始终恪守廉洁自律准则，但在日常工作中，对采购环节廉洁风险的预判和防范细节考虑不够周全，对团队廉洁从业的宣传和引导力度有待加强。

四、努力方向及改进措施

针对自身存在的不足，结合 2026 年项目建设核心任务，我将制定针对性改进措施，补短板、强弱项，切实提升履职能力，

具体努力方向和措施如下：

强化跨专业协同能力，主动加强与仪表、电气等相关专业的沟通对接，建立常态化协同机制，在处理交叉问题时提前谋划、全面考量，主动收集各专业意见，提升问题解决的科学性和有效性。

加快知识成果转化落地，对任期内收集的调研资料、技术交流信息进行系统性梳理、分类，组织团队提炼外部项目优秀经验，结合本项目实际编制形成设备管理标准、操作清单及培训材料，通过内部培训、案例分享等方式实现经验转化，提升团队整体工作效率。

提升项目实操和专业技术能力，主动参与项目施工、安装现场工作，积累现场问题处理经验；同时制定系统的学习计划，深入学习新颁布的 TSG 31—2025《工业管道安全技术规程》、GB/T 20801 系列等国家标准，及时将新标准融入项目设计、采购等各环节；编制螺杆压缩机、离心泵等关键设备培训课件，在完成自身学习的同时，配合做好新员工专业培训工作，同步提升自身和团队的技术水平。

抓实抓细廉洁从业工作，进一步强化廉洁自律意识，深入学习公司廉洁从业相关制度，重点关注设备采购、供应商对接等关键环节的廉洁风险点，建立风险预判和防范机制；同时主动向团队传递廉洁从业理念，在日常工作中严格遵守各项规定，自觉接受监督，做到廉洁履职、干净做事。

聚焦 2026 年项目核心任务狠抓落实，配合设计院完成关键设备技术澄清与设计封稿工作，力争 4 月 30 日前完成关键长周期设备请购定型及技术协议封稿；集中力量配合完成乙烯三机组、甲烷膨胀机/再压缩机等首批核心长周期设备的招标文件编制、发标及技术协议签订；二季度完成关键设备制造质量监督计划制定，明确监造范围和重点；同时配合采购部推进框架采购清单梳理及协议招标签约工作，确保项目设备管理各环节工作高效、有序推进。

一年来，虽在设备管理工作中取得一定成效，但也存在诸多不足。下一步，我将以更加饱满的工作热情、更加系统的工作思维、更加务实的工作作风，正视问题、狠抓改进，全身心投入乙烷轻烃综合利用项目建设，不断提升个人综合履职能力，严格恪守廉洁从业准则，切实做好设备管理各项工作，为将本项目打造为行业标杆工程贡献自身全部力量。

以上是我的述职述廉报告，请各位代表评议。