2025年度述职报告

PMT7　　庞杏超

（2026年3月9日）

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人2025年度履职情况，恳请与会同志评议。

一、学习和思想作风建设情况

2025年度，我上半年在兰州石化公司榆林化工有限责任公司工作，下半年调至蓝海新材料（通州湾）有限责任公司工作。我深知工作地点的改变,不能造成工作态度的改变,始终坚持“高严细实”的工作作风。在公司的坚强领导下，我始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，勤学善思，强基固本，不断夯实理论根基。始终把强化学习作为提升能力、指导实践、推动工作的重要抓手，坚持在工作中学习、在学习中工作，做到学思结合、以学促干。一是强化政治学习，提升政治素养。坚持党支部政治理论学习、专题讲座报告学习和个人自学相结合，系统全面学习了新时代中国特色社会主义思想和重要指示精神。通过持续学习、深入思考与扎实实践，我在增强政治站位、提升理论素养、改进工作方法等方面取得了系统性进步，也清晰认识到自身的不足和努力方向。 在理论学习方面，我坚持把“学深悟透”作为长期任务。除了参加单位组织的集中学习、专题研讨和党课外，我还结合工作实际开展自学，选取习近平总书记系列讲话精神、

党史、新时代改革发展稳定热点问题等作为重点内容，逐条理解其内涵、精神实质与实践路径。通过系统梳理，我对党的路线方针政策的理解更加准确，对“如何把政治要求落到具体工作中”有了更清晰的路径认知。学习了集团公司2025年年中工作会议精神解读和李贵合书记在蓝海公司2025年年中工作会议上的讲话精神，参加了蓝海公司企业文化推介会，以及蓝海公司2025年党员大会，认真学习了李贵合书记所作的《牢记嘱托　　勇担使命以高质量党建引领蓝海新材料事业高质量发展》工作报告，通过学习深刻理解精神实质，提高了自身政治素养和理论水平，增强了政治鉴别力和政治敏锐性，坚定了正确的政治方向，坚定不移地在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致，同时更加明确了今后的工作任务和重心，努力为蓝海公司建设世界一流化工新材料企业贡献力量。

二是强化业务学习，提升履职能力。针对中试装置的建设施工经验不足的情况，坚持“三人行必有我师”的心态，虚心向有经验的同事取经学习，不断给自己充电。在结构、暖通、给排水、工艺等方面不断学习新的知识和营养，联系沟通设计、施工、监理、质量监督等方面的人才虚心请教 ，达到知其然，知其所以然。

二、履职情况

2025年4月17日蓝海(南通)中试基地项目可研批复，2025年5月28日基础设计批复，2025年12月30日中试平台顺利实

现中交，单活性中心催化剂装置于2026年1月30日中交，湿电子化学品装置于2026年2月28日中交。2025年P部严格落实公司工作要求，坚持高质量中交的工作标准，积极开展了技术调研，设计审查，技术交底、技术协议签订、设备管线监造验收、生产准备，安全管理、公辅保供等工作。

参加详细设计阶段HAZOP分析和项目3D模型审核，消减装置风险。对中试基地初步基础设计文件进行全面审核，共提出问题27项，及时反馈设计管理部，避免了在详细设计阶段可能出现的变更问题。参加中试平台、单活性中心催化剂、高纯高洁净（G4、G5级）电子化学品装置HAZOP分析，单活性催化剂装置划分25个节点，湿电子装置划分9个节点，完成两套装置的HAZOP分析，期间单活共提出61条意见及建议，湿电子共提出28条意见及建议，上海寰球院全部接受，对提高装置生产安全性、优化工艺流程、合规要求、支持持续改进以及多行业适用性等方面具有重要意义，通过系统性的风险识别和评估，提升整体安全和生产运营水平。详细设计阶段对装置进行第二次HAZOP分析时，单活划分节点31个，湿电子划分节点11个。单活提出问题及建议11条，湿电子提出问题及建议1条，装置的设计更加合理，风险消减更加合理。

会同设备、工艺、机电仪专业人员、昆冈先进制造、专利单位等一起完成中试基地、单活性中心催化剂装置以及高纯高洁净电子化学品装置60%、90%3D模型审查工作，主要审查整体装置

布局的合理性、设备，管道，仪表等的布局是否符合工艺流程和安全规范，是否便于操作和维护等。共提出问题 157 项，设计院均给与采纳修改，通过模型审查，对于提高设计质量、促进项目进度、支撑项目建设、保障环境保护以及促进技术创新等方面都起到了重要作用。

组织并参与 MR 文件和技术协议审核签字，积极推进物质采购进度。完成项目相关 MR 文件包和设备技术协议的审查和签字。签订过程中，严格遵守项目统一规定，对每份协议都认真审核、严格把关，有效防范了潜在风险。针对密闭采样器和分析小屋的技术审查，提示上海寰球要针对中试装置对洁净度、本质安全等方面的要求，在招标采购时要考虑具有在催化剂采样器、湿电子化学品采样器方面有应用业绩的供应商条件。反馈仪表专业技术人员所提出的技术意见和建议，确保满足装置工艺需求。组织技术人员对设备清单开展核对，发现上海寰球提供的中试基地项目物资采购清单及采购包存在偏差，及时反馈设管部、采购部和上海寰球。

参与设备监造、到货跟踪工作。提前策划设备出厂前的性能试验见证与验收，对未能赴场的设备，也通过视频或影像方式全程跟踪，确保设备性能符合要求，为设备进场把好第一道关。对关键设备超纯水橇块到厂家现场进行跟踪监造，并对相关的随机文件等提前对接，为后续工作提供保证。

严格依照公司要求和技术协议、合同开展验收，对设备外观、备品备件、随机资料等逐一核查，建立问题汇总表，对存在质量隐患的设备坚决退厂。切实保障了进场设备的质量可靠。

中试保供工作方面，完成了蒸汽、火炬气、生产废气治理、压缩空气等公辅的保供措施。针对中试蒸汽保供，与锅炉建设厂家开展技术交流和探讨，形成了动力类型比选报告，从租用合同签订时间、设备安装时间，设备调试时间，基础建设时间、按租时间等多方面进行考虑，确定最优方案。针对火炬设施保供，分别与上海运曜热能科技有限公司开展了火炬建设交流；与安徽美祥实业有限公司开展了气柜密封膜交流；与 ZEECO 开展了火炬租赁技术交流。考虑安全性、合规性，形成了高架火炬租赁和建设比选专题报告。从租用高架火炬从租用合同签订到投用大约需要时间，安装时间，调试时间，基础建设时间、租用时间等多方面进行考虑，确定最终方案取得了昆冈公司同意。针对生产废气保供，与大连中科恒安环境技术有限公司开展了移动式 VOCs 治理设备交流，形成装置废气保供方案。联系并督促设计院完成蒸汽、火炬气、生产废气临时保供措施的概算，设计变更资料的编制，以及招标方案的编制与联审，目前高架火炬于 12 月 1 日完成招标，制定进场时间；燃气锅炉于 12 月 3 日完成定商，制定进场时间；天然气供气采购 12 月 19 日上招委会，12 月 22 日完成谈判，制定进场时间。

优化燃气、除盐水流程，创新性实现中试保供。保供中试蒸

汽、火炬气的锅炉和高架火炬都需要使用燃气，原方案是直接铺设城市燃气管道至使用设备，具有施工量大，燃气管道需要穿插多套装置的建设区域，铺设流程长的特点。一旦投用燃气，对管廊交叉作业施工产生巨大安全隐患。针对使用城市天然气作为蒸汽锅炉和火炬燃料形成的安全风险，P部与租赁企业多次沟通，提出天然气槽车保供的方案，即租赁天然气槽车撬装在中试项目现场为锅炉和高架火炬保供。该方案具有交叉界面少，管道铺设短，操作灵活等优点。方案实施可以有效减少蓝海高端聚烯烃项目建设的安全风险隐患。经蓝海新材料组织相关专业和单位共同论证，方案具有可行性。

原除盐水的保供流程是从蓝海的除盐水站铺设管道至中试项目，流程长，且在除盐水总管的各分支管道上加盲板隔离，风险点多，整条管线吹扫置换工程量较大。对照PID图纸及设备参数与上海寰球论证后，提出利用原料甲醇罐B罐（T-6101B）储存除盐水，废液备用泵（P-6102B）输送除盐水至除盐水送水总管，供中试平台及两套装置使用。方案实施可实现铺设流程短、工程量小。经设计院复核，具有可行性。目前设计院已经出具深化方案及PID图纸，具体施工后续开展。

要件办理方面，全力配合项目要件办理。P部设专人配合HSE部开展中试基地环评、能评、安评、水土保持方案、职业卫生预评价等要件的办理。协调设计院提供要件编制单位所需要的数据，参加评审会三次，高效、高质量地完成了上级部门交办的任

务，目前能评、环评、水土保持方案等要件已经批复，对后续工作的合规开展提供了保障。

生产准备方面，督促昆冈和施工方生产准备进度。围绕中交和十大生产准备工作，与昆冈形成了对接机制，对其生产准备进展全程掌握。针对中交前的设备管线打压吹扫、单机试车方案，跟踪吉化建编制进度，为确保管道吹扫试压、单机试车工作规范开展，多次组织安全组、施工组、昆冈、监理、机电仪、生产技术部等部门及单位召开方案讨论会，完成相应方案的审核、修改、二审等工作。此外，还编制了管道打压吹扫题库，在部门内组织专项学习和考试，确保全员掌握相关要求，为工作推进提供技术支持。

现场跟踪水压试验。现场紧跟施工进度，督促检查管线打压进度和质量，完成地下管线水压试压试验，涉及消防水、生产水、生活给水、生活污水，地面完成东区管廊、综合罐区、装卸站、辅助站、两套装置管线的试压。

跟踪施工方和昆冈生产准备。围绕中交和十大生产准备工作，与昆冈形成了对接机制，对其生产准备进展全程掌握。针对中交前的设备管线打压、吹扫、单机试车方案，跟踪上海寰球编制进度，督促施工方完成中试平台吹扫、冲洗，单机试车等方案编制，并组织昆冈完成评审。

参与施工安全检查。施工现场存在人员多，工种多、交叉多的现象，对现场的安全管控造成较大难度，为了减少“三违”现

象发生，组织小组成员在施工期间每天不定时开展安全检查活动，有效杜绝了施工队伍的安全违章行为，夯实了施工现场的安全基础。

积极开展三查四定工作和整改闭环。随着工作重心转向三查四定，及时调整小组配置，确保专业对口，实现工艺检查与设备检查的紧密衔接。参与开展现场“三查四定”工作。针对目前施工进展，管廊管线铺设，设备到场安装，为了避免施工质量和设备到货质量低的问题，影响后期的高质量中交，组织小组、昆冈、机电仪、HSE 组、施工组开展“三查四定”工作，制定了组织机构，检查问题汇总表，分专业，定责任人开展相应的检查工作。督促施工方开展相应的问题整改，并做好整改确认工作。

安全是工程建设的生命线。重视现场安全管理，采取分组排班方式，每日安排人员进驻现场，检查施工单位安全措施落实情况。重点围绕个人防护、设施安全等环节，对人员防护措施、高处作业安全带佩戴、现场隐患排查、消防器材配备、设备摆放与保护等明确整改要求，有力维护了施工现场安全，提升了中交质量。

组织与昆冈开展了中试公辅用量、使用时间和保供方案的对接，明晰公辅需求节点。针对中试装置运行保供，与昆冈开展了中试公辅用量和使用时间的梳理，完成了中试装置公辅日用量表的编制，并督促昆冈签字确认。针对蒸汽、火炬气、生产废气、天然气的保供方案，与昆冈完成了对接，为生产准备工作提供保

障。

三、存在的不足

1.在思想学习方面，一年来虽能够积极号召党员开展学习党的理论知识，但总体上还是局限于学习表面，被动的去学习，主动性不强，存在拖拉懒散的毛病。同时学习不够系统，较零碎，学习不够深入。在以后的工作学习中我一定要积极主动学习，端正自己的学习态度，提升自我修养；

2.专业知识和业务水平有待提高。对于公司新材料业务整体而言，知识面还存在欠缺，除中试方面了解相对多之外，关于PI、PEEK、芳纶等方面的知识储备还需要进一步提高，作为集团公司高端新材料从实验室到落地的关键环节，对知识的片面学习是远远不够的。

四、**努力方向及改进措施**

加强政治和业务知识学习，通过自学，参加学术会议、技术交流、业务培训或多媒体等方式，进一步提升政治修养、业务水平，增强工作实效。

加强团结协作，凝心聚力，联系设计、施工等专业人员，对装置的设计思想、整体运行以及每条管线、每台设备的作用，深入了解和学习。争取做到“建得好、开的起、稳得住、长周期、创优化”，为蓝海新材料的腾飞贡献绵薄之力。