# 2025年度及任期述职述廉报告

一级高级主管　王庆

（2026年3月6日）

各位代表：

按照工作要求，现在报告我个人履职情况如下。

**一、学习和思想作风建设情况**

深入开展政治理论学习和党的二十届四中全会精神以及习近平总书记指示批示精神的学思悟践，提高思想站位，确保项目建设快速推进。全身心投入春季、夏季、冬季三个“百日会战”，参加了“张謇企业家精神”学习活动，进一步激发投身攻坚会战的热情，矢志不渝投身世界一流高端化工新材料企业建设工作。发扬党员先锋模范作用，在攻坚克难、献计献策等方面带头冲锋，破解难题，推动工作高效实施；完成“党建+中试基地建设”项目立项，将党建工作与项目建设深度融合。被评为“2024-2025年度优秀共产党员”。

始终把党风廉政建设摆在突出位置，坚持从严律己、正心修身，不断强化廉洁自律意识和纪律规矩意识。高度重视项目建设全过程廉政风险防控，紧盯设备采购、合同签订、现场管理、设备验收等关键环节和重点领域，严格依规依程序办事，自觉扎紧制度笼子、规范权力运行。

深刻领会、深入贯彻落实中央八项规定精神学习教育的重要意义，准确把握新时代廉洁建设的核心要义和实践要求，持续筑牢拒腐防变的思想防线。坚持问题导向，对苗头性、倾向性问题

抓早抓小、立行立改、防微杜渐，做到知敬畏、存戒惧、守底线。

不断增强党风廉政建设和反腐败工作落实的政治自觉、思想自觉、行动自觉，以清正廉洁的作风保障 P 部项目建设规范有序推进，切实做到工程优质、干部优秀、作风优良。

## 二、履职情况

### （一）深入开展 PI 项目调研论证，完成可研报告升版

我认真研究 PI 可研报告和市场，经充分市场调研与需求分析，原规划设计的 8 条热法生产线方案与当前市场实际需求及行业发展形势不相匹配。与项目组人员一起认真分析研判，大胆提出“热法+化法”的方案，得到了领导的支持和认可，为可研的可行性和修改工作奠定了基础，推动了项目高质量前进。

为了加快 PI 可研报告编制进度，组织专人与设计院进行对接跟踪，亲自带队进驻华东设计院联合办公，对可研报告编制过程中需要协调的问题进行解答，提升了可研报告编制深度和速度。5 月底完成 PI 项目可研报告两次内审。华东设计院已完成可研报告修改完善工作，上报板块公司审核。

### （二）中试基地项目设计工作稳步推进

一是提前谋划组织，会同机、电、仪专业先后完成中试项目平台+两套装置的 HAZOP 审查、3D 模型 30%、60%、90% 审查，对于提高设计质量、促进项目进度起到了重要作用；设专人组织昆冈及相关专业参与项目 MR 文件审核及设备技术交流工作，配合 HSE 部等开展要件办理工作，为项目的如期建成中交，提供必

要保证。

二是按照公司的要求加强对乙采设备的管理，重点包括 MR 文件、技术协议的审查和技术澄清工作。这期间凭借多年工作经验，发现技术协议中的多处缺陷，并进行了技术澄清，保证了技术协议的质量。对于不了解的设备，组织大家发动力量多方求证，确保技术协议不留“尾巴和硬伤”。

三是为确保中试基地项目按既定计划中交。带领 P 部主动承担重担，面对项目公辅无法满足中试开车的难题，主动请缨，组织交流蒸汽锅炉、火炬、废气回收、LNG 气化等撬装技术，开展方案比选、租赁方案编制等工作，为保证公用工程具备满足开工条件做出了自己的努力。

**（三）圆满完成中试基地项目中交**

中试基地项目是集团公司党组高度重视的项目之一，要求当年批复当年建成。时间对项目工程建设来说是刻不容缓，完成难度极大。为了加快进度，为中交创造条件，P 部对职责中的各个环节采取措施，推进进度。一是在乙采设备技术协议审核时，主动介入，协调设计单位与厂家采取面对面的方式对接每个协议中技术参数和文本条款，克服重重困难，极大的缩短了技术协议确认会签时间，保证了质量。二是在设备到货验收、安装调试期间，组织各方现场确认，在现场条件不足的情况下，想方设法创造条件完成了单机试车工作。三是在管线吹扫工作中，采用网格化方式，落实人员责任，制定吹扫计划，克服冬季气温低的困难，按计划进度完成工作，为后续联动试车打下了坚实的基础。四是为

了保证中试装置按计划开车，根据领导安排，主动协调开展锅炉、火炬、尾气回收等撬装设备的租赁、工程设计等工作，在极短的时间内高效完成了相关工作，在装置中交时已安装就位，具备开车调试条件。五是协调各单位和专业认真做好“三查四定”的检查和整改工作，以及随机资料的整理工作。经过细致的工作和辛勤的付出，中试平台和两套中试装置按照计划高质量中交。

**（四）强化现场安全质量管理**

始终坚持安全第一、质量为本，从严从实强化现场安全质量管理。将P部人员划分若干小组，严格落实安全生产责任制，紧盯关键环节、重点部位和高危工序，每天到施工现场全面开展风险隐患排查整治，现场能整改的立即整改，不能整改的与施工单位沟通制定防范措施，做到闭环管理，不留死角。加强施工现场过程管控，规范作业流程，强化标准执行，严把质量验收关口，以精细化管理保障工程建设质量。对P部员工持续加强安全质量教育培训，提升全员安全意识、质量意识和责任意识，筑牢安全生产与工程质量防线，确保项目建设平稳有序、安全优质推进。

**（五）培训管理为基石，加快技术人员赋能与培养**

结合当前人员阅历、工作履历和专业背景与蓝海新材料目前需求有一定差距的现状，按照公司要求，利用工作之余举办多期“你讲我问”集中学习活动，制定计划将业务分解给各成员进行授课，大家提问，授课人员解答，以达到“缕思路、强业务、讲中学、答中练、共提升”的目的，取得很好的效果。参加蓝海大

讲堂学习，进一步拓宽了我的视野，提升了综合素质及业务能力，以适应新岗位对本人能力要求。

**（六）在项目建设中带队伍，传经验，推动团队能力提升**

在项目建设全过程中，始终坚持以项目带队伍、以实践育人才、以经验促提升，充分发挥骨干引领作用，主动做好经验传承、技能传授和作风传导。立足项目实际需求，聚焦关键技术、重点环节和难点问题，通过现场指导、案例复盘、技能帮带、协同攻坚等方式，将成熟技术、管理经验与工作方法系统传递给团队成员，不断提升团队整体业务能力和实战水平。注重强化团队凝聚力、执行力和战斗力，引导团队成员在攻坚克难中增长才干，在实干担当中锤炼作风，努力打造一支政治可靠、业务精湛、作风务实、能打硬仗的高素质专业队伍，实现了项目建设与团队建设深度融合、互促共进，为公司高质量发展持续夯实人才基础和组织保障。

**三、存在的不足**

虽然在工作中取得一定成绩，但还存在许多问题和不足，主要表现在：

一是还存在对上级要求理解不到位、执行不到位，不善于沟通等不足，导致工作质量不高。二是自己的视野和知识面还不够宽，管理协调能力尚需提高。

**四、努力方向及改进措施**

1.继续以提高党员干部队伍思想政治素质、理论水平和运用

理论解决实际问题能力为目标，深入开展政治理论学习。继续运用“铁人先锋”、“中油 e 学”等新载体实现“时时学、事事学”，持续筑牢“根”和“魂”；牢牢把握作风建设的核心要义和实践要求，将中央八项规定精神学习取得经验进行固化，深入开展“百日会战”，以高质量党建推动项目高质量建设。

2.继续加强与华东设计院的沟通协调力度，在设计管理部的统一协调下，推动 PI 可研批复工作，及时解决批复过程中出现问题，为项目落地奠定坚实基础。

3.认真落实蓝海新材料公司职代会精神，聚焦新材料制造，组织力量全面介入 PEEK 项目的预可研工作，组织策划好设备调研和技术交流工作，把工作做早、做细、做全，为项目实施开好头起好步。

4.谋划对新入职大学生分“两步走”精心培养。第一步，从校园到工程建设阶段，组织安排参加公司各类培训，打好基础；由经验丰富的专业技术人员带领，通过参与可研、基础设计等具体工作，给任务压担子，加快其熟悉工程建设流程与规范，掌握基本技能，快速适应工作环境；第二步，从工程建设到生产运行和科技研究阶段，推动年轻人参与生产筹备和运行、科研项目研究，加快成长步伐，引导其将工程实践经验转化为科研创新动力，助力公司的发展和自身成长。

5.切实践行“干一、看二、想三”理念，坚持一次做对、一次做好，明确 P 部生产准备组织机构和人员配置，充分认识生产准

备工作不仅为了试车，也是为P部各装置未来的生产运行和经营打好基础，P部将严格按照公司布置，扎实有序快速推进生产准备各项工作。

砥砺前行，未来可期。我将坚定不移地遵循公司党委的领导，强化责任使命，以项目建设为核心要务，以“千里挺进大别山”的必胜信念和斗争勇气，传承和发扬石油精神，提升素质能力，创新工作方法，勇于实干担当，以奋发向上的姿态投身项目建设，确保公司全年目标如期实现。

以上不当之处，敬请批评指正。